

**План мероприятий (дорожная карта)
МБОУ «Мугартынская СОШ им.А.
Ахмедова»**

По реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России»

	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный й/ исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Разработка дорожной карты МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова» по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	До 30.12.2024	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Определение вектора в деятельнос ти МБОУ «Мугартын ская СОШ им.А. Ахмедова по внедрению проекта «Школа Минпросвещен ия России»
1.2.	Разработка паспорта инфраструктуры МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова» с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	До 30.12.2024	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Осуществлени е комплексного подхода к реализации проекта
1.3.	Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России».	Январь- февраль 2025 г.	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Распорядитель ные документы
2. Организационное сопровождение				
2.1.	Назначение координатора по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	До 30.12.2024г	Директор МБОУ «Мугартын ская СОШ им.А. Ахмедова»	Приказ о назначении ответственных лиц

2.2.	Проведение совещаний по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» для педагогического коллектива	Заседание педсовета	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	1. Информирование педагогически работников родительской общественности о проекте 2. Мотивация на включение в проект 3. Улучшение материальной
				базы ОО
2.3.	Организация самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики общеобразовательной Организации в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	До 25.02.2025 г.	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Определение заданного уровня «Школы Минпросвещения России»
2.4.	Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»	Август-сентябрь 2025 г.	Заместитель директора по воспитательной работе	Повышение профессиональной компетенции педагогов
2.5.	Участие МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова» в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей»	По графику	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Участие в ключевых мероприятиях проекта
3. Научно-методическое сопровождение				
3.1.	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций	В течение года	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Повышение уровня компетенции управленческой команды
3.2.	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова» и педагогические работники	Повышение уровня компетенции управленческой команды и педагогических работников

3.3.	Обзорно-информационная справка МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова» об участии в проекте «Школа Минпросвещения России»	Май 2025 г.	Директор	Информирование педагогического коллектива и родительской общественности об участии в проекте «Школа Минпросвещения России»
3.4.	Участия в региональном конкурсе программ развития по управлению качеством образования	Согласно плану МО и НРД	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Повышение эффективности управления

	образования			качеством образования
3.5.	Участие школьной команды в проектировочной сессии по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики	В течение 2024 г.	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова» и педагогические работники	Повышение управленческих компетенций, скорректированная программа развития
3.6.	Представление, обобщение и распространение успешной практики реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	По графику	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Программа и материалы конференции, сборник статей конференции, видеозапись докладов

4. Информационносопровождение

4.1.	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	ноябрь 2024 г.	Технический программист	Информирование общественности о проекте
4.2.	Размещение методических материалов, успешных практик на портале регионального координатора, официальном сайте МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова» в разделе «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Заместители директора по УВР	Обмен опытом, расширение компетенций
4.3.	Работа с информационным ресурсом «Школа Минпросвещения России»- Управление качеством	В течение года	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Повышение качества образования

4.4.	Участие в телеграмм- канале для координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение задач, поставленных федеральным координатором	В течение года	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Своевременное информирование и получение установок в чате телеграмм-канала
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
5.1.	Разработка и утверждение институциональных показателей мониторинга апробации внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Май	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Повышение качества реализации проекта
5.2.	Проведение институциональной экспертизы документов, сопровождающих участие в проекте «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Повышение качества реализации проекта
5.3.	Согласование программы развития МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова» - участника проекта «Школа Минпросвещения России»	После прохождения диагностики	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Корректировка и своевременное принятие управленческих решений
5.4.	Проведение и анализ результатов мониторинга внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	июнь	Администрация МБОУ «Мугартынская СОШ им.А. Ахмедова»	Своевременное принятие управленческих решений